

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»

ПРИКАЗ

30.12.2013

№ 925

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 24.12.2013 № 1044 – п «Об организации деятельности по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Устава МБОУ "СОШ № 7", плана работы школы на 2013-2014 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Заместителю директора по УВР, Р.Ш.Курмашевой, обеспечить условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в группах кратковременного пребывания.

2.Утвердить план мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования согласно приложению.

3.Секретарю учебной части (Ю.И.Пономарева) содержание настоящего приказа довести под роспись до сведения лиц, перечисленных в настоящем приказе.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Е.И.Суровцова

План мероприятий по обеспечению введения  
федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования

Мероприятия	Сроки	Ответственный
<b>1. Организационное обеспечение введения ФГОС</b>		
Работа рабочей группы по ФГОС	В течение года	Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР, Никитина Т.И., руководитель МО
Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса требованиям ФГОС	Январь	Суровцова Е.И., директор, Вырученко Т.И., заместитель директора по АХР, Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР
Оценка условий групп кратковременного пребывания с учетом требований ФГОС.	Январь	Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников групп кратковременного пребывания.	Январь	Суровцова Е.И., директор, Вырученко Т.И., заместитель директора по АХР, Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР, Шмидт И.Д., специалист по ОТ
Анализ обеспечения групп кратковременного пребывания необходимыми, учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС	Январь	Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР, Гаджимагомедова Д.З., педагог-библиотекарь
Комплектование групп кратковременного пребывания базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.	Январь-февраль	Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР

Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС.	Январь-февраль	Вырученко Т.И., заместитель директора по АХР
Экспертиза условий, созданных в группах кратковременного пребывания в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени готовности групп кратковременного пребывания к введению ФГОС	Декабрь-январь	Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР
<b>2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>		
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Январь	Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР
Приведение должностных инструкций работников групп кратковременного пребывания в соответствии с требованиями ФГОС	В течение года	Нохрина Л.Л., специалист отдела кадров
Изучение образовательного плана по переходу на ФГОС	Январь	Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР
Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС	Январь	Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР
<b>3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС</b>		
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников групп кратковременного пребывания	Февраль	Морозова Т.Н., педагог-психолог
Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	Март	Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР
Поэтапная подготовка педагогических работников к введению ФГОС	В течение года	Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР
Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДО, к условиям реализации и результатам освоения программ	Февраль	Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР

Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС	Апрель	Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР, Никитина Т.И., руководитель МО
Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС	Март-апрель	Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР, воспитатели
Отслеживание результатов внедрения ФГОС	Апрель	Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР
Формирование опыта педагогов	2013-2015 г.	Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР
<b>4. Информационное обеспечение перехода ДООУ на ФГОС</b>		
Организация доступа работников групп кратковременного пребывания к электронным образовательным ресурсам Интернет. Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений	В течение года	Шагиев Д.Р., лаборант  Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР
Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в группах кратковременного пребывания через сайт, информационные стенды, родительские собрания	В течение года	Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР, Шагиев Д.Р., лаборант
Обеспечение публичной отчетности групп кратковременного пребывания о ходе и результатах введения ФГОС	В течение года	Курмашева Р.Ш., заместитель директора по УВР

Лист согласования к проекту приказа от 30.12.2013 № 925  
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

1. Визы:

Заместитель директора по УВР		Курмашева Р.Ш.
Заместитель директора по АХР		Вырученко Т.И.
Специалист ОК		Нохрина Л.Н.
Специалист ОТ		Шмидт И.Д.
Педагог-психолог		Морозова Т.Н.
Педагог-библиотекарь		Гаджимагомедова Д.З.
Руководитель МО		Никитина Т.И.
Воспитатель		Минина О.Н.
Воспитатель		Шипилина О.В.

2. Проект разработан:

заместителем директора по учебно-воспитательной работе Курмашевой Р.Ш.

3. Примечание (замечания):